

# Förenklad lägesrapport

Regionala strukturfondsprogrammen  
Nationella regionalfondsprogrammet

1. Grundinformation		
Projektnamn eHealth Arena	Ärende-ID 20202548	
Stödmottagare Kalmar Science Park	Organisationsnummer 556504-2859	
Redovisningsperiod fr.o.m 2020-01-01	t.o.m 2020-06-30	Lägesrapport nr. 2
Projektets startdatum 2019-08-01	Projektets slutdatum 2022-11-30	

2. Gör en övergripande beskrivning av projektets verksamhet
<p>Beskriv övergripande vad ni arbetat med i projektet under aktuell redovisningsperiod. Redogörelsen bör innehålla beskrivning av:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- övergripande verksamhet</li> <li>- hur ni arbetat mot mål och delmål</li> <li>- eventuella avvikelser från projektbeslutet</li> <li>- eventuella ändringar</li> <li>- hur ni arbetat med horisontella kriterier</li> <li>- vilka processer som initierats</li> <li>- kommentarer kring eventuella aktiviteter och resor utanför programområdet.</li> </ul>
<p><b>Övergripande verksamhet</b></p> <p>Perioden har fortsatt präglats av uppstartsarbete.</p> <p>Under januari månad har projektorganisationen vid Linnéuniversitetet kommit på plats. Under våren har även en ny verksamhetsledare rekryterats för e-hälsoinstitutet som deltar aktivt i såväl arbetet i den strategiska arbetsgruppen som i projektledningen.</p> <p>Styrgruppen har haft tre ordinarie styrgruppsmöten under perioden. Den strategiska arbetsgruppen har träffats en gång i månaden under perioden. Projektledningen, som består av personer från Kalmar Science Park och Linnéuniversitetet har träffats en gång i månaden och har därutöver haft egna avstämningsmöten på veckobasis.</p>
<p><b>Hur vi arbetat mot mål och delmål</b></p> <p>Samtliga personer som är involverade i projektet; styrgrupp, strategisk arbetsgrupp samt projektledning hade ett gemensamt arbetsmöte i januari med fokus på satsningens förändringslogik utifrån aktuellt nuläge och tänkt bör läge. Övningen utmynnade i att ett antal kritiska faktorer identifierades som behöver överbryggas för att uppnå tänkt bör läge. Man enades även om att det resultat man vill se från satsningen främst är fokuserat på; förflyttning av vård, dela data samt prevention.</p>

Med utgångspunkt från ovanstående har arbetet med olika initiativ startats kopplade till de olika aktivitetsbenämningar som framgår under rubrik 3.

#### **Eventuella avvikelser från projektbeslutet**

Inget att rapportera

#### **Eventuella ändringar**

Inget ändringar att rapportera

#### **Hur vi arbetat med horisontella kriterier**

I den tidigare lägesrapporten beskrevs hur projektet i allmänna ordalag bidrar till de horisontella kriterierna. Då med fokus på att området i sig starkt bidrar till exempelvis en mer jämlik hälsa och minskade transporter kopplat till en ökad andel vård i hemmet. Dock behöver vi arbeta mer fokuserat på hur hållbarhetsaspekterna kan användas som hävstång och med anledning av det kommer ett arbetsmöte på temat att genomföras den 3 september.

#### **Vilka processer har initierats?**

Under perioden har ett arbete med projektets förändringslogik skett löpande. Arbetet har framförallt varit fokuserat på att identifiera vilka kritiska faktorer som ligger i mellan nuläge och tänkt bör läge och vad tänkt bör läge ska vara. Arbetsprocessen har använts vid tre tillfällen och fungerar väl och målsättningen är att fortsätta använda den processen vid de tillfällen då det är tillämpligt.

#### **Eventuella aktiviteter och resor utanför programområdet**

Se mer information under rubrik 9 nedan.

### **3. Beskriv genomförda aktiviteter**

Utgå från aktiviteterna som framgår av ert beslut. Beskriv de aktiviteter och därtill kopplade delaktiviteter som genomförts under aktuell period.

Akt.	Delakt	Aktivitetsbenämning	Beskrivning
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Initial period inklusive rekrytering	Ej aktuell för perioden.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Behovsinventering	<p>Dialog med länets socialchefer har initierats för att samla in faktiska behov hos kommunerna. Samarbete med Kalmar läns museum har inletts för att använda deras metod "Tidsresor" för att genomföra så kallade Framtidsresor inom kommunal omsorg för att identifiera behov avseende digitaliseringen av kommunal vård och omsorg.</p> <p>Region Kalmar län har identifierat behov av kompetens avseende utförandet av digitala vårdmöten: hur skapas terapeutisk allians via digitala verktyg, vilka verktyg är lämpliga för olika patientgrupper/vårdåtgärder etc.? I samband</p>

			<p>med införande av nya digitala mötesverktyg under 2020-21 behöver utvärdering och kunskapssammanställningar inom området.</p> <p>Då covid-19 pandemin har medfört sämre tillgång för Linnéuniversitetet projektmedarbetare till baspersonal inom region och kommuner har även sedan tidigare insamlade data, såsom rapporter och intervjuer, använts för att identifiera behov som framkommit där.</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Implementeringsprocess	I samverkan med Smärtkliniken i Västerвик följer och deltar vi arbetet med att implementera ett digitalt verktyg för personer med svår smärtproblematik, ACTSMart. Det är en beteendeterapeutisk internetbehandling för personer med långvarig smärta, tänkt att bjudas via 1177. Implementeringsprocessen visar på vikten av informatikkompetens och erfarenhet av 1177 plattformen, vilket inte varje enskilt företag kan förväntas ha.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Beställarkompetens inköp & upphandling	Kompetenshöjande aktiviteter planeras för både region och kommun, men den planerade uppstarten i april har fått skjutas på framtiden på grund av covid-19 pandemin. Ny planerad start är i november 2020. Att understryka är att det är kompetens för att bli bättre beställare inom området som är i fokus och inte upphandlingstekniska frågor.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	E-hälsoaktiviteter	Denna aktivitet är en huvudaktivitet med underaktiviteterna "Mötesplatser" och "inkubation".
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Mötesplatser	Projektets Uppstartskonferens genomfördes den 29:e januari. Konferensen inleddes med en intern del på förmiddagen, där fokus var arbete med projektlogiken. Eftermiddagen var en öppen konferens med föreläsningar och nätverkande. Totalt medverkade nästan 200 personer på Uppstartskonferensen

		<p>och det var en bra spridning av deltagare från region, kommun, näringsliv och akademi. Utvärderingen hade en svarsfrekvens på 43% och en klar majoritet tyckte att konferensen var "mycket bra". Utvärderingen gav också värdefull information om vilka områden projektets målgrupper vill se fokus på och vilka "pain points" de möter i arbetet med e-hälsa.</p> <p>Under februari genomfördes ett arbetsmöte med kommunrepresentanter, region, näringsliv, akademi och projektet för att ringa in möjliga satsningsområden.</p> <p>I juni genomfördes steg två till ovan där fokus låg på hur vi kan arbeta vidare med en av de fyra utpekade grupperna "Barn och ungdomar med psykisk ohälsa".</p> <p>I april startade projektets seminarieserie "Livsviktiga Samtal", en serie med månatliga seminarium fokuserade på digitalisering och e-hälsa. Under projektperioden har tre seminarier genomförts, samtliga digitala på grund av coronaviruset, med sammanlagt ca 180 deltagare. Ämnen som behandlats har varit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• April: Digitala medarbetare</li> <li>• Maj: Hur och varför digitaliserar vi vården</li> <li>• Juni: När vården kommer hem</li> </ul> <p>Seminarierna har också spelats in och finns tillgängliga "on-demand" på hemsidan.</p> <p>Under perioden har planering pågått inför den internationella konferensen ISHIMR, som i år utgår från Kalmar (men sker online), och Vitalismässan i Göteborg, med syftet att visa upp forskning och utbildning inom området e-hälsa vid Linnéuniversitetet, inkluderat samverkan med eHealth Arena.</p>
--	--	--

			<p>Planering av en pop up-utställning om e-hälsa på Linnéuniversitetet som inkluderat samverkan med eHealth Arena har påbörjats. Utställningen riktas till allmänheten och kommer bland annat att visas upp på bibliotek, och troligen även köpcentrum i länet. Arbetet görs inom ramen för "Kalmarmöten" och finansieras inte av projektet.</p>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Inkubation	<p>I samverkan med Kalmar Science Park och En väg in i Västervik har ett första bolag som kan bli aktuellt för inkubation identifieras. Bolaget är just nu i ett förstadium till inkubation och får stöd av en affärsutvecklare för att framförallt kunna presentera sin affärsidé på ett bra sätt.</p> <p>Dialog förs även med ytterligare bolag som befinner sig i tidigt skede. Bolagen supportas både av Inkubatorn på Kalmar Science Park och via eHealth Arena. I dagsläget har fem bolag fått stöd.</p> <p>Under aktuell rubrik diskuteras även hur aktörer i regionen kan samverka för att "Bli en av de bästa regionerna i Sverige" avseende att stötta bolag. Ett inledande möte hölls med representanter från Innovationskontoret på Linnéuniversitetet, Kalmar Science Park och Inkubatorn, Region Kalmar Län, ALMI och Innovationsslussen. Diskussionerna utmynnade i att vi kommer att jobba gemensamt runt e-hälsa för att använda befintliga processer avseende bland annat innovationsrådgivning. Det kommer bland annat att ske i samverkan med Välfärd och Hälsa i Västmanland som arbetet med att ta fram och implementera lyckosamma gemensamma processer under flera års tid.</p> <p>Ett stort fokus måste även läggas på att öka inflödet av innovationer för att få den tillväxt inom området som eftersträvas. För att det ska vara möjligt</p>

			<p>måste förutsättningar för en bra marknad skapas.</p> <p>Under aktuell rubrik diskuteras även tillgången på kapital och hur vi kan skapa bra förutsättningar för bolag att ta in externt kapital. Under hösten kommer det arbetet att intensifieras.</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Testbädd	Denna aktivitet är en huvudaktivitet med underaktiviteterna "Utvärdering testbädd" och "Nätverkstestbädd".
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Utvärdering testbädd	<p>Systematisk litteraturgenomgång av fenomenet testbädd har påbörjats, då mer kunskap om fenomenet var nödvändig och testbädd visade sig vara ett mycket otydligt definierat begrepp.</p> <p>Intervjuer har genomförts med identifierade testbäddsaktörer i Sverige avseende deras upplägg, metoder och framgångsfaktorer/hinder. Flertalet utmaningar gällande design och implementering av testbäddar har identifierats, exempelvis bristande konsensus om testbäddsdefinition, brist på engagemang och otillräcklig finansiering. En uppsättning rekommendationer har tagits fram, men är fortfarande under bearbetning.</p> <p>Under perioden har en ansökan skickats in till Vinnova från Region Kalmar län avseende genomförande av testbäddar. Ansökan blev beviljad i maj och en dialog om hur arbetet inom de två olika initiativen ska "synkas" har startat.</p>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Nätverkstestbädd	<p>eHealth Arena fortsätter att förmedla kontakter mellan olika bolag som kan ha nytta av samverkan och även mellan bolag och region samt bolag och kommuner.</p> <p>Arenan har i dag dialog på olika sätt med upp till ett 40-tal bolag och målsättningen är att vi ska kunna stötta dem på olika sätt utifrån deras specifika</p>

			behov.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Innovationsfacilitator/Expert-rådgivare/Affärsutvecklare	eHealth Arena har i dag stöd i arbetet från två extern upphandlade personer. Den ena som processtöd åt framförallt projektledare och den andra som affärscoach mot bolag inom e-hälsobranschen.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klusteruppbyggnad	<p>Flera initiativ har startat för att lägga en bra grund för eHealth Arena som kluster.</p> <p>Förutom alla de initiativ och aktiviteter som beskrivs ovan är man även del i olika internationella utlysningar. I en ansökan avseende Horizon 2020 där RISE är huvudsökande är vi en del avseende att tillhandahålla testbäddar. Vi ingår även som en del i ett konsortium avseende en EDIH-ansökan med fokus på e-hälsa som håller på att skrivas fram och ska vara klar i mitten av september.</p> <p>Man jobbar även tätt ihop med andra liknande satsningar för att hitta synergier och utbyta erfarenheter.</p> <p>Vi följer arbetet med att etablera en hub inom AI Innovation of Sweden i "East".</p> <p>Vi har skapat relationer med flera viktiga myndigheter som till exempel eHälsomyndigheten, Myndigheten för delaktighet, Socialstyrelsen, SKR m fl.</p> <p>Vi kommer framåt att lägga stort fokus på näringslivet – en av utmaningarna är att skapa förutsättningar för en marknad i regionen och till den attrahera kapital då både de komponenterna behövs för att skapa tillväxt och etablera ett framgångsrikt kluster som skapar värde.</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Extern kommunikation och resultat-spridning	Under perioden har arbetet med projektets egen webbplats fortsatt och

			<p>sidan är nu live på <a href="http://www.ehealtharena.se">www.ehealtharena.se</a>. Sidan är en bred nyhets- och aktivitetsförmedlare som används för att berätta om projektet, bygga varumärket eHealth Arena, informera om e-hälsa/dela goda exempel samt marknadsföra aktiviteter.</p> <p>Även på Linnéuniversitetets hemsida har under perioden en projektsida lanserats, med information om eHealth Arena med fokus på arbetet universitetets anställda gör i projektet.</p> <p>I februari lanserades projektets månatliga nyhetsbrev som regelbundet har skickats ut till e-hälsonätverket (runt 300 kontakter). Nyhetsbrevet uppmärksammar arbetet i projektet och informerar om kommande aktiviteter.</p> <p>Under perioden har arbetet med och i sociala medier fortsatt, med fokus på Facebook och LinkedIn. En strategi för arbetet i sociala medier har tagits fram och planering påbörjats för kampanjer till hösten för att öka antalet följare.</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Utvärdering och lärande	<p>Under perioden har en delrapport från projektets externa utvärderare lämnats. Resultatet från den kommer projektet att arbeta vidare med under kommande period. Se bilaga 1, utvärdering 20200609 Cajalma.</p> <p>För lärande kommer en ERFA-konferens att genomföras den 21 januari 2021. Arbetet med program och upplägg för den kommer att ske i augusti.</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Avslutsarbete	Ej aktuellt för perioden.



#### 4. Beskriv resultat och utfall under aktuell redovisningsperiod

Redogör för vilka direkta resultat och utfall som projektet uppnått. Beskriv även kopplingen mellan projektets målsättning och det specifika mål som projektet beviljats stöd inom. Tänk på att utfallen på de valda indikatorerna ska redovisas i tabellen i avsnitt 5.

Projektet har under perioden mäklrat ett stort antal kontakter mellan bolag men också mellan kommuner och bolag samt region och bolag. Genom att bland annat tillhandahålla olika kontakter har man lyckats få till stånd den första nyetableringen av ett bolag i regionen.

#### 5. Beskriv utfall av indikatorer under aktuell redovisningsperiod

Fyll i samtliga indikatorer och måttenheter i direkt i formuläret i Min ansökan. Formuläret för indikatorrapportering i Min ansökan finns under rubriken "Lägesrapport". Utgå från ert beslut om stöd.

Indikatorer	Värde	Kommentar
Antal företag som får stöd	15 st.	5 st.
Antal företag som samarbetar med forskningsinstitutioner	20 st.	2 st
Antal organisationer som får stöd	2 st.	Kalmar Science Park Linnéuniversitetet

#### 6. Övriga utfall och/eller goda exempel

Här kan ni lyfta fram övriga utfall eller goda exempel som skapats inom projektet och som knyter an till projektets mål men som inte direkt belyses av indikatorerna. Exempel på detta kan vara utveckling av nya varor och tjänster, insatser som bidragit till företags konkurrenskraft, särskilt framgångsrika arbetssätt mm.

Aktuell satsning kopplat till den pandemi som drabbade Sverige i början av mars har bidragit till att digitaliseringen fått ett enormt fokus. Bland annat kan nämnas att antalet digitala vårdmöten i region Kalmar under februari var under 10, medan de i april översteg 1 000 st. Det har bland annat medfört att vi nu inom satsningen vill titta närmare effekterna av att använda digitala vårdmöten istället för fysiska möten och hur det påverkar vården. Det finns i dag väldigt lite forskning gjord på området och det känns angeläget att få kunskap hur vi ska kunna använda och erbjuda olika typer av digitala möten framåt.

#### 7. Beskriv eventuella bidrag i annat än pengar (privat och offentligt)

Redogör för vad de olika resurserna har tillfört projektet, exempelvis hur medfinansierarens personal arbetat med periodens aktiviteter.

Läs mer om [medfinansiering på Tillväxtverkets webbplats](#):

Under perioden har personal vid Region Kalmar län fortsatt arbetet med eHealth Arenas grafiska profil, samt försett projektet med olika mallar och liknande, till exempel visitkort, mall för epost-signatur, word-mall, bildmaterial till sociala medier, mallar till nyhetsbrev samt design av informations-flyer om projektet.

#### 8. Beskriv eventuella aktiviteter av socialfondskaraktär

Beskriv eventuella aktiviteter av socialfondskaraktär och kostnaderna kopplade till dessa.

Läs mer om kostnader av [socialfondskaraktär i handboken på Tillväxtverkets webbplats](#).

Ej aktuellt

#### 9. Beskriv eventuella aktiviteter som genomförts utanför programområdet

Beskriv vilka aktiviteter som genomförts utanför programområdet under aktuell redovisningsperiod och varför

Den 20/1 hölls ett möte i Stockholm mellan projektledare, extern utvärderare och processtöd för att bland annat förbereda kommande arbetsmöte den 29/1.

Den 20/1 genomfördes även ett möte med bolaget Brighter i Stockholm.

Den 21/1 deltog projektledaren i konferensen MVTe i Stockholm / Kista.

Den 6/2 deltog projektledaren i ett möte med Region Västerbotten, Microsoft och Pfizer i och med lanseringen av deras mentorsprogram för framtidens life science bolag. Aktiviteten genomfördes i Stockholm.

Den 26/6 genomfördes ett möte med Välfärd & Hälsa i Västerås för samverkan avseende innovationsrådgivningsprocess.

#### 10. Övriga kommentarer

Ange eventuell ytterligare information om projektet och dess resultat som bör uppmärksammas

Under perioden har ett arbete med att titta på hur satsningen ska finansieras efter projektperioden påbörjats. Bland annat har en benchmark gjorts hur andra framgångsrika kluster i Sverige har organiserat sig och hur de grundfinansieras.